
PREGLED IZVEDENIH RADOVA U TUNELU BR. 206

Projekat “ Rehabilitacija tunela br.206” je projekat koji se finansira iz sredstava kredita EBRD banke.
Ugovor je potpisan 07.09.2018. godine sa firmom “GP Planum AD Beograd” a datum početka izvođenja radova je bio 18.10.2018 sa rokom završetka od 12 mjeseci.  Ugovor za vršenje nadzora zaključen je sa firmom IRD Engineering.
U periodu do kraja avgusta mjeseca izvršeno je ukupno 65 % radova, i to glavnih građevinskih radova:
· Nakon izvršene montaže skele i pripremnih radova za sanaciju betonskih površina pristupilo se pranju betonskih površina, bušenju za ugradnju ankera, frezanju i ugradnji plombi, injektiranju na kampadama.
 
· Ugradnja hidroizolacione čepaste folije i postavljanje mreža u sklopu zaštite hidroizolacije.

· Ugradnja prskanog betona, zaštita konozola i provodnika kontaktne mreže, štemanje ruiniranog betona, izrada betonskih plombi kao i ugradnja IBO ankera.
Izvođač je paralelno sa izvođenjem radova i obnavljao zaštitu gornjeg stroja netkanim geotekstilom.
[bookmark: _GoBack]U nastavku se nalazi fotodokumentacija sa prikazom realizovanih aktivnosti na terenu.
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Bušenje rupa i ugrađivanje IBO ankera (28.08.2019)
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