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[bookmark: _GoBack]VIZUELNI PREGLED NAKON ZAVRŠETKA RADOVA NA TUNELU BR. 206

Povodom završetka radova, dana 02.12.2019. godine predstavnici ŽICG su, zajedno sa predstavnikom Izvođača radova, obišli i izvršili vizuelni pregled Tunela br. 206 u cilju konstatovanja postojećeg stanja na terenu nakon završetka radova. 
Tokom obilaska su vršene provjere da li je gradilište raščišćeno i vraćeno u prvobitno stanje, da li je stanje gornjeg stroja u tunelima zadovoljavajuće, itd.
Sve uočene nedostatke Izvođač će otkloniti u narednom periodu.
Slijede aktivnosti na sprovodjenju tehničkog pregleda izvedenih radova, nakon čega će započeti garantni period.
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